Cronograma em Sprints

Sistema de Gestão de Estoque (Almoxarifado) - Etapa 2 - Seção 5.3
Engenharia de Software - IFRS Campus Rio Grande

1. Visão geral

O desenvolvimento do sistema foi dividido em 4 sprints de 1 semana, começando após a entrega do documento da Etapa 2 (17/11/2026). A ordem das sprints segue as dependências entre as funcionalidades: primeiro o acesso e os cadastros base, depois as movimentações de estoque e, por último, o que depende de tudo (alertas, solicitação de retirada e interface).

2. Sprints

Sprint	Período	Funcionalidades	Foco
1	23/11 a 29/11	S01 - Cadastro e login (RF01, RNF01) S02 - Perfis e controle de acesso (RF02) S03 - Categorias e fornecedores (RF04)	Base de acesso e cadastros auxiliares
2	30/11 a 06/12	S04 - Cadastro, edição e consulta de materiais (RF03) S05 - Registrar entrada de material (RF06) S09 - Pesquisa por nome e categoria (RF05, RNF03)	Materiais, entrada de estoque e pesquisa
3	07/12 a 13/12	S06 - Registrar saída com bloqueio (RF07, RNF05) S07 - Histórico de movimentações não editável (RF08, RNF05) S08 - Alerta de estoque abaixo do mínimo (RF09)	Saída de material, histórico e alertas
4	14/12 a 20/12	S11 - Solicitação de retirada pelo solicitante (RF10) S10 - Interface web simples, compatível com Chrome, Firefox e Edge (RNF02, RNF04)	Solicitação, interface e testes finais

3. Definição de concluído

Uma funcionalidade só é considerada concluída quando:

- Funciona conforme os critérios de aceitação da história de usuário correspondente;
- Foi testada manualmente, sem erro no fluxo principal;
- O código foi revisado por outra pessoa do grupo;
- Funciona nos navegadores Chrome, Firefox e Edge.

4. Observações

As datas das sprints são uma proposta de planejamento e podem ser ajustadas conforme a disponibilidade da equipe. O cronograma das tarefas do documento (D01 a D15) está no Diagrama de Gantt.